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V současné době se v podnicích stále více prací realizuje formou projektu. Tyto 
projekty je nutné dobře naplánovat, neboť plány jsou simulací projektu a identifikují 
vše, co je zapotřebí k úspěšnému dokončení projektu.  
Mezi nejdůležitější plány projektu patří plán peněžních toků projektu, neboť tvoří 
podklad pro výpočet čisté současné hodnoty, indexu rentability a dalších kritérií  
pro hodnocení efektivnosti investice. Tyto kritéria jsou důležitá pro rozhodování o tom, 
zda daný projekt přijmout a realizovat jej, nebo ho zamítnout. Mezi další plány projektu 
můžeme zařadit plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů či plán nákladů. I tyto plány jsou 
pro projekt velice důležité, jelikož napomáhají koordinaci projektu, poskytují základ  
pro sledování průběhu projektu a umožňují předcházet případným problémům. 
V práci se prolíná teoretická část s praktickou. Vždy je tedy zpracováno teoretické 
uvedení do problematiky, které tvoří poklad pro praktické zpracování. V úvodu práce 
dojde k představení vybrané společnosti Kermi s.r.o., která se zabývá výrobou otopných 
těles a sprchových koutů.  Dále bude vymezeno projektové řízení, ve kterém je blíže 
specifikován projekt, který společnost Kermi s.r.o. realizuje. Jde o investiční projekt, 
který má přispět ke snížení manipulace s radiátory a zlepšit technologický tok výroby. 
Jelikož se jedná o investiční projekt, je v práci popsána klasifikace investičních projektů 
a zařazení daného projektu dle této klasifikace. Součástí projektu je uvedení nové 
lakovny do provozu. Lakovna má negativní vliv na životní prostředí, jelikož produkuje 
látky, které znečišťují ovzduší, a proto musí být nedílnou součástí plánů projektu  
i analýza a hodnocení těchto negativních účinků. Další částí práce bude logický rámec 
projektu, který slouží k přehlednému shrnutí projektu a životní cyklus projektu.  
Hlavním cíle práce je zpracování plánu peněžních toků projektu. Nejdříve bude 
zpracován plán peněžních toků pro období plánování a realizace projektu. V této fázi 
existují jen náklady, a proto jsou peněžní toky záporné. V následující části budou 
zpracovány peněžní toky za celou životnost projektu. Jak už bylo výše zmíněno, plán 
peněžních toků patří mezi nejdůležitější plány, ale pro úspěšnou realizaci projektu jsou 
důležité i ostatní plány. V práci tedy bude zpracován plán rozsahu, který definuje obsah 
projektu. Časový plán, který obsahuje veškeré informace o termínech konání 
jednotlivých aktivit a v jakých časových sledech budou tyto aktivity probíhat. Plán 
zdrojů, který optimalizuje využití zdrojů a přizpůsobuje se dostupné kapacitě zdrojů. 
Plán nákladů, který obsahuje zpracovaný rozpočet projektu. Jako poslední bude uveden 
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plán rizik, který identifikuje rizika, určí jejich závažnost a následně stanoví možná 
opatření. 
Další důležitou částí této práce bude posouzení ekonomické efektivnosti investice. 
Efektivnost se bude posuzovat na základě tří kritérií. Mezi tyto kritéria patří doba 
návratnosti, rentabilita projektu a čistá současná hodnota. Na základě výsledků těchto 
výpočtů bude rozhodnuto o přijetí či zamítnutí projektu. 
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1 O společnosti 
Firma Kermi s. r. o. se zabývá výrobou designových otopných těles, konvektorů  
a topných stěn, článkových radiátorů a sprchových koutů. Tyto produkty můžeme  
na trhu nalézt pod značkami Kermi, Arbonia nebo Prolux. Další oblastí je obchodní 
činnost, která se týká prodeje plochých radiátorů z výrobny společnosti Kermi GmbH 
v Německu a otopných těles z vlastní produkce společnosti na území České republiky. 
V sektoru otopných těles patří společnost k největším výrobcům v Evropě. [20] 
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. února 1996 a její sídlo je  
v České republice ve Stříbře. V současnosti společnost zaměstnává 755 zaměstnanců  
a v roce 2013 činil obrat firmy zhruba 1,6 miliardy korun. Na výrobní a logistické ploše 
přes 50 000 m2 produkuje ročně více než půl miliónu radiátorů a sprchových koutů. Tím 
se stává největším zaměstnavatelem ve městě Stříbro a jedním z největších 
zaměstnavatelů v tachovském regionu. Fotografie výrobního závodu ve Stříbře je 
uvedena v příloze A. [20] 
Mateřskou společností je německá společnost Kermi GmbH, která je součástí koncernu 
Arbonia-Forster-Group se sídlem ve Švýcarsku. Společnost AFG se kromě výroby 
otopných těles zabývá i výrobou oken, vchodových dveří, sanitární techniky  
a profilových systémů. Tyto produkty se prodávají pod značkami EgoKiefer, RWD 
Schlatter, Slovaktual, Dobroplast, Kermi, Arbonia, Prolux, Sabiana či Forster Profile 
Systems. Společnost AFG se dělí na dvanáct výrobních závodů. Tyto závody se 
nacházejí ve Švýcarsku, Německu, Slovensku, Polsku, Číně, České republice, Itálii  
a na Slovensku. V roce 2014 zaměstnávala společnost AFG 6 057 zaměstnanců a její 
obrat činil 26 miliard Kč. [19] 
1.1 Historie společnosti 
1996 Založení Kermi s. r. o., začátek produkce designových radiátorů. 
1999 První novostavba, začátek produkce konvektorů a topných stěn, počet 
zaměstnanců překročil 250. 
2000 Rozšíření pozemku, uvedení prvního lakovací zařízení do provozu. 
2003 Stavba nové lakovny, uvedení druhého lakovacího zařízení do provozu, počet 
zaměstnanců překročil 500. 
2004 Kompletní převzetí výroby trubkových radiátorů pro značku Arbonia. 
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2007 Stavba školicího centra. 
2009 Uvedení chromovacího zařízení do provozu. 
2010 Začátek stavby výrobní haly. 
2011 Start s přímými dodávkami zákazníků pro značku Arbonia. 
2011  Kompletní převzetí produktů ze sesterského podniku v Riese, počet zaměstnanců 
překročil 750. [14] 
2013 Kermi proniká do segmentů výroby a akumulace tepla a tepelné regulace. [15] 
1.2 Přehled výrobků 
Jak už bylo při představení firmy zmíněno, společnost Kermi se zabývá výrobou 
sprchových koutů a topné techniky. Níže jsou uvedeny všechny druhy těchto výrobků. 
Pro názornou ukázku jsou fotografie jednotlivých výrobků uvedeny v příloze B.  
Sprchové kouty 
• Walk-in program 
o Walk-in-Shower XS, Walk-in sériové modely 
• Pantový program 
o Pasa, Filia, Pasa XP, Filia XP 
• Profilový program 
o Diga, Atea, Raya, Ibiza 2000, Cada, Cada XS 
• Vanové zástěny 
o Vanové zástěny – sériové modely 
Kermi dále nabízí v oblasti sprchových koutů službu Kermi EXTRA, která umožňuje 
kombinace profilů, pantů a madel, speciální varianty skel či barevná řešení. [16] 
Topná technika 
• Desková otopná tělesa therm-x2 
o Otopná tělesa Plan, Otopná tělesa Profil 
• Designová a koupelnová otopná tělesa 
o Comfort, Classic, Ambiente, Elektroprovedení 
• Konvektory 
o Konvektory, Konvektory s ventilem, Speciální provedení 
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• Topné stěny 
o Topné stěny, Topné stěny s ventilem 
Kermi také nabízí k otopné technice řadu příslušenství, jako jsou adaptéry, upevnění  
či izolační desky. [17] 
1.3 Organizační struktura společnosti 
V čele závodu je jednatel Petr Holeček a prokurista Josef Majer. Dále je závod rozdělen 
na obchodní a technické vedení. Pod obchodní vedení spadá controlling, finance, 
personalistika, management kvality, informatika a prodej. Pod technické vedení spadá 
výroba, závodní technika a logistika. [20] 
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2 Projektové řízení 
Projektové řízení je věda o tom, jak řídit relativně krátkodobé aktivity, jež mají 
omezený počet počátečních a koncových bodů. Tyto aktivity existují obvykle 
s konkrétním rozpočtem a se zákazníkem stanovenými kritérii provedení. [13] 
Sdružení projektových manažerů Project Management Institute, zkráceně PMI, definuje 
projektový management následovně: „Projektový management je aplikace znalostí, 
nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby splnily požadavky projektu.“ 
[12, str. 19] 
Koncept projektového řízení vznikl v 50. letech 20. století při navržení 
specializovaných nástrojů pro řízení složitých zbrojních systémů, které vybudovalo 
ministerstvo obrany. Tyto nástroje se dodnes používají v průmyslových oborech,  
ve veřejném i soukromém sektoru a tvoří vědeckou disciplínu. Projektové řízení slouží 
k monitorování, sledování a řízení projektů. Velkou část projektového řízení tvoří 
dovednosti projektového manažera, které jsou spojeny s lidským faktorem. Jde 
především o řešení konfliktů, budování týmu či vyjednávání. [13] 
Projektové řízení přispívá k lepší kontrole projektů, k zlepšení vztahů se zákazníky  
a pravděpodobně i ke zvýšení návratnosti investic. Mezi hlavní výhody projektového 
řízení patří kratší doba vývoje projektu, nižší náklady, vyšší kvalita a spolehlivost  
a vyšší ziskové marže. Mezi další výhody můžeme zařadit lepší orientaci na výsledky, 
zlepšení koordinace mezi jednotlivými útvary a vyšší pracovní morálku. [9] 
2.1 Obecná definice projektu 
Projekt je základním pojmem managementu projektu a je nejdůležitějším prvkem 
projektového řízení. V literatuře můžeme najít mnoho definic projektu, zde jsou 
uvedeny alespoň tři základní.  
Definice projektu dle IPMA/SPŘ je následující: „Projekt lze definovat jako činnost, 
která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž cílem je dosažení souboru 
definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle patřičných standardů, 
požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ [11, str. 46] 
PMBOK, neboli Project Management Body of Knowledge, definuje projekt jako 
„dočasné úsilí zavázané k vytvoření jedinečného produktu, služby či určitého 
výsledku.“ [9, str. 10] 
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„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má 
být jeho realizací splněn; má být definováno datum začátku a konce uskutečnění  
a stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“[12, str. 21] 
Projekt je časově omezen, to znamená, že má stanovený termín zahájení a ukončení. Je 
unikátní a jedinečný. Buď může jít o zcela novou aktivitu, která se v minulosti 
nevyskytla, nebo se může jednat o aktivitu, která se již vyskytla, ale unikátnost spočívá 
v místě nebo v čase provedení. [1]  
Projekt by měl mít jasně stanový cíl. Správně definovaný cíl je základním kamenem 
úspěchu projektu. K tomu, abychom cíl správně definovali, nám slouží technika 
SMART. Podle ní by měl být dobře stanovený cíl: 
S – specifický (specific)  
M – měřitelný (measurable)  
A – akceptovatelný (agreed) 
R – realistický (realistic) 
T – termínovaný (timed) 
Ve výše uvedených definicích je zmíněno, že projekt je omezen náklady a časem a má 
jasný cíl. Tyto pojmy tvoří tzv. trojimperativ projektu. Požadavky jsou navzájem 
provázané a úkolem trojimperativu je uvést je do rovnováhy. Pokud se nám například 
změní veličina času, bude to mít vliv na náklady či naopak. [3]  




2.2 Projekt „Zavedení nového výrobního procesu“ 
Cílem daného projektu je zavedení nového výrobního procesu do výroby, ten povede 
k poklesu manipulace s radiátory a ke zlepšení technologického toku výroby. K tomuto 
zlepšení dojde uvedením nové lakovny do provozu. Aby mohla být nová lakovna 
uvedena do provozu, musejí být provedeny stavební úpravy stávající výrobní haly.  
Nová lakovna bude sloužit k nanášení práškových barev. Při současné situaci je 
lakování radiátorů barevnými odstíny velice náročné. Radiátory, které se nelakují 
základní barvou, ale jinou speciální barovou, je nutné ručně sundat z dopravníku, 
přepravit do speciální lakovací kabiny, kde se barva ručně nanese, a poté je opět nandat 
na dopravník. Při provozu nové lakovny už ale nebude nutná ruční manipulace  
s radiátory a ty poputují na dopravníku rovnou do lakovny, kde na ně bude automaticky 
nanášena speciální barva. 
Níže je uveden celý proces lakování radiátorů. 
Výrobky se nejdříve zavěsí na dopravník a zbavují se nečistot odmaštěním v uzavřené 
tunelové kabině s vlastním odsáváním. Dále následuje základování, které probíhá 
namáčením výrobků do základovacího laku. Po odkapání se výrobky dopravníkem 
přemístí do sušicí kabiny. Po usušení se automaticky nanáší prášková barva 
v uzavřeném prostoru. Konečná úprava natřených výrobků se provádí ve vypalovací 
peci při teplotě až 230 °C. Po vypálení barvy jsou radiátory dopravníkovým systémem 
dopraveny do haly, kde jsou kontrolovány, snímány z dopravníku a kompletovány.  
Po kompletaci probíhá balení. Zabalené radiátory se pak ukládají na dřevěné palety. 
[18] 
Součástí projektu jsou také stavební úpravy stávající výrobní haly, kam se bude lakovna 
umisťovat. Tyto stavební úpravy budou rozděleny na hlavní stavební výrobu  
a přidruženou stavební výrobu. Hlavní stavební výroba se bude týkat úprav konstrukcí. 
V přidružené stavební výrobě proběhnou úpravy vodovodu, odpadních vod, 
vzduchotechniky, vytápění, elektroinstalace a další. 
2.3 Klasifikace investičních projektů 
Investiční projekty lze hodnotit dle několika hledisek. Mezi hlavní hlediska můžeme 
zařadit vztah k rozvoji podniku, věcnou náplň, míru závislosti projektů, formu realizace, 
charakter peněžních toků a velikost. [6] 
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Vztah k rozvoji podniku 
Podle tohoto hlediska můžeme dělit investiční projekty následujícím způsobem: 
• Rozvojové – tyto projekty přispívají ke zvýšení objemu produkce a většinou se 
projevují růstem tržeb.   
• Obnovy – buď může jít o obnovu zařízení, které je u konce své životnosti, nebo  
o obnovu zařízení, které je před koncem své životnosti.  
• Mandatorní – cílem těchto projektů nejsou ekonomické aspekty, ale soulad se 
zákony či předpisy upravujícími podnikatelské činnosti. [6] 
Věcná náplň projektů 
• Rozšíření prodeje již vyráběných výrobků – jedná se o rozšíření výrobní kapacity 
instalací nových zařízení, které umožní zvýšení objemu produkce. 
• Zavedení nových produktů, resp. technologií – jde o projekty zaměřené na nové 
výrobky a technologie, které jsou pro firmu nové, ale na trhu již existují. 
• Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií – tyto projekty patří mezi 
nejrizikovější projekty, a proto jsou doprovázeny největšími obtížemi. [4] 
Míra závislosti projektů 
• Vzájemně se vylučující projekty – tyto projekty nelze realizovat současně. 
• Plně závislé projekty – tyto projekty tvoří jako celek určitý soubor, který má 
zadané funkce, a pokud by se nerealizovaly všechny projekty v souboru, nemohlo 
by být dosaženo zadaných požadavků. 
• Komplementární projekty – realizace těchto projektů podporuje některé další 
projekty. 
• Ekonomicky závislé projekty – u těchto projektů může dojít k substitučnímu efektu. 
To znamená, že zavedením nového výrobku mohou klesnout prodeje stávajícího 
výrobku. 
• Statisticky závislé projekty – u těchto projektů se projevuje tzv. přímá či nepřímá 
závislost. Růst (pokles) výnosů (nákladů) u jednoho projektu vede k růstu 
(poklesu) výnosů (nákladů) druhého projektu. [4] 
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Forma realizace projektu 
• Investiční výstavby – tyto projekty jsou převážně orientované na rozšíření výrobní 
kapacity či zavedení nových výrobků a technologií. 
• Akvizice – v tomto případě jde o koupi existující firmy, která vhodně doplňuje 
aktivity nabyvatele. [6] 
Charakter peněžních toků 
• Se standardními peněžními toky – tyto projekty mají záporný peněžní tok v období 
realizace a kladný peněžní tok v období provozu. Ke změně znaménka peněžního 
toku tedy dojde jen jednou. 
• S nestandardními peněžními toky – u těchto projektů dochází ke střídání znaménka 
peněžního toku častěji. [6] 
Velikost projektu 
• Velké 
• Středního rozsahu 
• Malé 
Toto rozlišení je velice relativní. Záleží na velikosti podniku a na velikosti jeho 
kapitálového rozpočtu. [4] 
2.4 Klasifikace investičního projektu „Zavedení nové výrobní technologie“ 
Na daný projekt můžeme pohlížet z několika hledisek. Z hlediska vztahu k rozvoji 
podniku můžeme tento projekt označit jako rozvojový či orientovaný na expanzi. 
Zavedením nového výrobního procesu dojde k navýšení objemu produkce a tím  
i k růstu tržeb.  
Z hlediska věcné náplně projektu jde o rozšíření prodeje již vyráběných výrobků. Jedná 
o rozšíření výrobní kapacity instalací nového zařízení, které umožní zvýšení objemu 
produkce. 
Podle formy realizace projektu můžeme daný projekt označit jako investiční výstavbu, 
neboť jde o projekt zaměřený na rozšíření výrobní kapacity.  
Podle charakteru peněžních toků můžeme projekt označit jako projekt se standardními 
peněžními toky, jelikož projekt bude mít záporný peněžní tok v období výstavby, kdy se 
bude jednat o investiční výdaje na nákup lakovny a stavební úpravy výrobní haly,  
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a v období provozu bude mít kladný peněžní tok, což znamená, že budou převažovat 
příjmy nad výdaji. 
Ve společnosti Kermi se jedná o velký projekt, jelikož náklady na projekt jsou 
předběžně vyčísleny na 6,7 milionů Kč. 
2.5 Vliv projektu na životní prostředí 
Investiční projekt může mít negativní vliv na životní prostředí, a proto musí být 
nedílnou součástí plánů projektu i analýza a hodnocení těchto negativních účinků. Mezi 
negativní dopady projektu můžeme zařadit například produkci látek, které jsou 
z hlediska životního prostředí nepříznivé, či využívání materiálů, u kterých hrozí 
exploze či vznícení. Také sem můžeme zařadit projekty produkující plynné, tekuté  
či pevné látky, které znečišťují ovzduší, kontaminují podzemní vody či půdu. [6] 
Cílem analýzy a hodnocení vlivu projektu na životní prostředí je určit tyto účinky, 
stanovit jejich význam a rozsah a definovat příslušná opatření, která by negativní účinky 
zcela eliminovala, popřípadě zmírnila jejich dopad. [6] 
2.6 Vliv projektu „Zavedení nového výrobního systému“ na životní prostředí 
Jelikož nová lakovna Rippert produkuje látky, které znečišťují ovzduší, musela 
společnost Kermi podat žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje o změnu 
integrovaného povolení. Tato žádost byla schválena a provoz lakovny Rippert byl 
povolen. [18] 
Mezi zdroje znečišťování ovzduší lakovny Rippert patří technologie nanášení 
práškových plastů – vypalovací pec lakovny Rippert s celkovou roční projektovanou 
spotřebou práškových plastů od 1 tuny výše, dále povrchová úprava kovů – tryskací 
kabina a hořák vypalovací pece s příkonem 316 kW, jde o zdroje znečišťování ovzduší 
podle zákona o ochraně ovzduší. [18] 
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Tab. č. 1: Závazné emisní limity – lakovna Rippert 







Výduch: tryskací kabina TZL  mg.m
-3
 50 C 













Výduch: vypalovací pec TOC  mg.m
-3
 50  B 
Zdroj: [18] 
Vztažné podmínky A pro emisní limit – koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních 
stavových podmínek při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3 %. 
Vztažné podmínky B pro emisní limit – koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních 
stavových podmínek  
Vztažné podmínky C pro emisní limit – koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých 
provozních podmínek 
Krajský úřad stanovil následující podmínky, pro provoz lakovny Rippert. Dodržovat 
závazné emisní limity uvedené v tabulce č. 1. Dodržovat povinnosti provozovatele 
stacionárního zdroje uvedené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb. Případné změny 
technologických zařízení zdrojů znečišťování ovzduší provést se souhlasem příslušného 
orgánu ochrany ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu 
s technickými podmínkami, stanovenými výrobci technologických zařízení. Dodržovat 
podmínky pro provoz stanovené v předloženém provozním řádu zdrojů znečišťování 
ovzduší. V případě aktualizace zaslat provozní řád na krajský úřad do 3 měsíců  
od nastalých změn. Veškeré plynové hořáky jedenkrát ročně nechat seřídit pracovníkem 
servisní společnosti. [18] 
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3 Logický rámec projektu 
Logical Frame Matrix neboli metoda logického rámce slouží k strukturovanému 
zformulování hlavních parametrů projektu a následně k účinné komunikaci s okolím. 
Jedná se o nejefektivnější metodu, která slouží ke komplexnímu zformulování zadání  
a ke strategii podniku, tedy k definování projektu včetně jeho plánovaných přínosů. [2] 
Logický rámec se sestavuje již při přípravě projektu, ale dále se využívá i při realizaci  
a kontrole projektu. Metoda vychází z několika předpokladů. Hlavním je logická 
provázanost klíčových parametrů, dále potřeba měřitelnosti výsledků a práce v týmu. 
[11] 
Informace o projektu jsou seřazeny do tabulky, tím pádem jsou stručnější, přehlednější 
a srozumitelnější než volný text. [11] 
Tato logická matice obsahuje čtyři sloupce. V prvním sloupci je uveden širší cíl, 
k němuž projekt přispěje, dále specifický cíl projektu, výstupy projektu a klíčové 
činnosti projektu, které musí být realizovány, aby bylo dosaženo postupných cílů.  
Ve druhém sloupci jsou popsány ukazatele, které sdělují, zda a do jaké míry bylo 
dosaženo cílů a zda došlo k realizování aktivit, a u klíčových činností jsou uvedeny 
finanční, technické a lidské zdroje, které jsou potřeba k realizaci těchto činností. 
V posledním čtvrtém sloupci jsou popsány předpoklady pro plnění a možná rizika. [11] 
3.1 Význam jednotlivých polí 
První sloupec - cíle 
ZÁMĚR uvádí širší cíl, k němuž projekt přispěje. Popisuje, k jaké změně povede 
splnění níže uvedených cílů → jedná se o popis přínosů projektu po jeho realizaci. 
Odpovídá na otázku: Proč chceme změny dosáhnout? 
CÍL znázorňuje specifický, konkrétní cílový stav, kterého chceme dosáhnout. Cíl musí 
být pro projekt jen jeden. Pokud by bylo stanoveno více cílů, musí být pro každý zvlášť 
spuštěn samostatný projekt. Odpovídá na otázku: Čeho chceme dosáhnout? 
VÝSTUPY definují, co bude v rámci daného projektu skutečně zrealizováno. Odpovídá 
na otázku: Jak chceme změny dosáhnout? 
AKTIVITY popisují klíčové skupiny činností, které musí být realizovány, aby bylo 
dosaženo výstupů. [11] 
21 
 
Druhý sloupec – objektivně ověřitelné ukazatele 
Pole na příslušném řádku druhého sloupce uvádí ukazatele, které ukazují, zda a do jaké 
míry bylo záměru, cíle a konkrétních výstupů dosaženo. Pro každou záležitost  
ve sloupci cílů by měly být uvedeny alespoň dva potencionálně nezávislé měřitelné 
ukazatele. Pro řádek aktivit se do druhého sloupce uvádí zdroje potřebné k realizaci 
daných aktivit. [11] 
Třetí sloupec – způsob ověření 
Třetí sloupec uvádí, jaké jsou zdroje informací pro dané ukazatele. Osobu zodpovídající 
za ověření, náklady a čas, které ověření vyžaduje, kdy bude ukazatel ověřen a jakým 
způsobem bude dokumentován. Pro řádek činností se do třetího sloupce uvádí hrubý 
odhad trvání jednotlivých skupin činností. [11] 
Čtvrtý sloupec – předpoklady a rizika 
Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování 
jednotlivých skutečností a které ovlivňují možnost realizace projektu. Dále jsou zde 
uvedena rizika, která mohou projekt ohrozit a na která je potřeba brát ohled. [11] 
3.2 Logické vazby 
Jak již vyplývá z předchozího textu, pořadí řádků logického rámce není náhodné, ale 
vyjadřuje kauzální vztah. Když například definujeme cíl projektu a následně výstupy 
k jeho realizaci, tak vlastně můžeme říci, že pokud vyprodukujeme dané výstupy, pak 
bychom měli dosáhnout cíle. [3] 
Pokud používáme pro definování projektu metodu logického rámce, vyslovujeme 
následující hypotézy: 
• Jestliže správně odřídíme klíčové činnosti a další vstupy, 
o pak budou vyprodukovány výstupy. 
• Jestliže budou vyprodukovány výstupy, 
o pak bude dosažen cíl. 
• Jestliže bude dosažen cíl, 
o pak přispějeme k dosažení záměru. [3] 
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Čtení logického rámce probíhá od pravého dolního rohu směrem nahoru. Názorně je to 
ukázáno na následujícím obrázku. 
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3.3 Logický rámec projektu „Zavedení nového výrobního procesu“ 
Účelem celého projektu je zlepšení technologického toku výroby a tím snížení 
manipulace s radiátory. Této úspory se dosáhne uvedením nové lakovny do provozu. 
Jako zdroj ověření pro tento ukazatel nám bude sloužit výroční zpráva či výkaz zisku  
a ztrát. 
Uvedení lakovny do provozu předchází celá řada činností. Mezi hlavní výstupy projektu 
patří vytvoření plánu projektu, nákup lakovny, realizace stavebních úprav a uvedení 
lakovny do provozu. Tyto výstupy jsou dále podrobně rozepsány na jednotlivé činnosti. 
Tyto činnosti jsou uvedeny v hierarchické struktuře činností, která je znázorněna níže. 
Zdrojem ověření pro tyto výstupy budou faktury od dodavatelů, smlouvy s dodavateli  
či projektová dokumentace.  
Hlavním předpokladem celého projektu je, aby danou investici schválila mateřská 
společnost, neboť bez jejího souhlasu by nemohl být projekt vůbec uskutečněn. Dalším 
předpokladem pro splnění dílčích výstupů je zajištění kvalitní stavební firmy, výběr 




Předběžné rozpočtové náklady byly vykalkulovány na 6,7 mil. Kč. Tato suma zahrnuje 
finanční prostředky na zajištění projektové kanceláře, stavební firmy, dodavatele 
lakovny a stavební materiál.  
Předběžný harmonogram projektu byl odhadnut na 11 měsíců. Přípravná fáze by měla 
trvat sedm měsíců, realizační fáze tři měsíce a závěrečná fáze měsíc. 
Pro tento projekt je definováno 6 rizik, kterými jsou neschválení investice mateřskou 
společností, zpoždění dodání lakovny, zpoždění stavebních úprav, zvýšení cen vstupů, 
nepovolení projektu odborem životního prostředí, nepřesné odhady nákladů. Tato rizika 
jsou blíže popsána v kapitole Rizika projektu.  
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4 Životní cyklus projektu 
Projekt je určitým prvkem, který má charakter procesu. V době své existence se vyvíjí  
a nachází se v různých fázích, které nazýváme životní cyklus projektu. [12] 
4.1 Obecný popis životního cyklu projektu 
Všechny projekty jsou rozděleny do určitých etap a všechny projekty, ať už velké  
či malé, mají podobnou strukturu životního cyklu. Každý projekt zcela jistě prochází 
počáteční neboli iniciační fází, dále střední a nakonec konečnou fází. Počet jednotlivých 
fází poté záleží na složitosti projektu. Všechny tyto kolektivní fáze projektu se nazývají 
životní cyklus projektu. [11] 
PMBOK definuje životní cyklus projektu jako soubor obecně následných fází projektu, 
jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 
angažována. [12] 
Většina životních cyklů projektů má tyto společné rysy: 
• Na začátku projektu jsou náklady i počet pracovníků nízké, pak začnou postupně 
růst. Uprostřed životního cyklu většinou dosáhnou svého maxima a v závěru 
životního cyklu pak dochází k prudkému poklesu. 
• Na začátku projektu je pravděpodobnost úspěšného zakončení projektu nízká. S tím 
je spojeno i vysoké riziko nejistoty. V průběhu projektu pak pravděpodobnost 
úspěšného zakončení projektu progresivně roste. 
• Na začátku projektu mají účastníci projektu největší schopnost ovlivnit konečné 
charakteristiky výsledného projektu a konečné náklady projektu. Tato schopnost se 
v průběhu projektu progresivně snižuje.  
• Nadšení účastníků bývá na začátku projektu veliké, ale s nutností překonávat 
množství překážek se postupně vytrácí. [11] 
4.2 Procesy projektu 
Průvodce PMBOK (Project Management Body of Knowledge) dokumentuje pět skupin 
procesů v procesu řízení projektu: zahájení (definice projektu), plánování, realizace, 




Obr. č. 4: Procesy projektu dle MPBOK 
 
Zdroj: [7] 
Proces zahájení, jak jeho název napovídá, se vyskytuje na začátku projektu. V tomto 
procesu jde především o schválení projektu, popřípadě další fáze projektu. [7] 
Plánování je proces formulování a revidování projektové dokumentace, která má být 
použita po zbytek projektu. V tomto procesu jsou dokončeny požadavky na projekt a 
identifikovány zúčastněné strany. Plánování je základním procesem řízení, neboť 
realizační a kontrolní fáze na tuto část navazuje. Projekty jsou jedinečné, nikdy předtím 
nebyly realizovány a z tohoto důvodu je nutné zahrnout do plánování všechny oblasti 
projektového řízení, jako je definování rozsahu, plánování čerpání zdrojů a přiřazení 
zdrojů činnostem, odhady nákladů a času, analýza rizik a další. [7] 
V procesu realizace se uskutečňují projektové plány. Projektový manažer koordinuje  
a řídí projektové zdroje tak, aby se dosáhlo cíle projektu. Realizační procesy spotřebují 
nejvíce času a zdrojů projektu, a proto jsou náklady v této fázi obvykle nejvyšší. [7] 
Proces kontroly má za úkol zjistit, zda se projekt shoduje s projektovým plánem. Pokud 
se projekt od plánů liší, jsou přijata nápravná opatření. [7] 
Uzavírací fáze projektu se ve většině projektů neuskutečňuje, neboť cíle jsou již splněny 
a my se začneme soustředit na jiný projekt. To je ale chyba. Uzavírací fáze je důležitá, 
neboť během ní se shromažďují všechny informace o projektu, které mohou být použity 
do budoucna. Dokumentaci shromážděnou během závěrečných procesů je možné 
přezkoumat a následně ji použít k odvrácení případných problémů u budoucích 
projektů. [7] 
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4.3 Životní cyklus projektu „Zavedení nového výrobního procesu“ 
Náš projekt již prošel fází zahájení a nyní se nachází ve fázi plánování. Během zahájení 
bylo nutné především schválení projektu mateřskou společností. Většinu menších 
projektů schvaluje mateřská společnost Kermi GmbH v Německu, ale jelikož se jednalo 
o velký projekt, bylo zapotřebí, aby projekt schválila i společnost AFG ve Švýcarsku.  
Ve fázi plánování proběhl výběr projekční kanceláře, která bude zpracovávat 
projektovou dokumentaci. Po zpracování dokumentace pro stavební řízení se podá 
žádost o stavební povolení a zahájí se výběrové řízení pro výběr stavební firmy. Poté se 
vypracuje dokumentace pro provedení stavby. Ve fázi plánování proběhl také výběr 
dodavatele lakovny. Po ukončení výběrového řízení se podala žádost o změnu 
integrovaného povolení na Krajský úřad Plzeňského kraje. Po získání tohoto povolení 
bude následovat objednání lakovny.  
V realizační fázi poté bude probíhat samotná rekonstrukce výrobní haly a následně 
dojde k uvedení lakovny do provozu. Na celou stavbu bude dohlížet stavební dozor, 
který bude plnit kontrolní funkci.  




5 Plánování projektu 
Jako plánování projektu můžeme označit soubor činností, které jsou zaměřené  
na vytvoření určité cesty, která povede k dosažení cílů projektu. Těchto cílů dosáhneme 
pomocí pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů. [12] 
Činnosti spojené s plánováním můžeme nalézt již v období zahájení a iniciace projektu. 
V této fázi musíme stanovit předpokládané časové plány, potřeby čerpání zdrojů, 
odhady nákladů a posouzení možných projektových rizik. Detailní plánování začíná po 
uzavření smluv se všemi zúčastněnými stranami. [11] 
V průběhu plánování projektu se vyskytují čtyři základní typy činností, a to definování 
předmětu projektu; vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů; optimalizace  
a úpravy návrhů plánů a vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů. Tento 
proces je následně ukončen schvalovacími procesy, ve kterých jsou přiděleny všechny 
potřebné zdroje, a projektový tým je připraven. [12] 
Efektivní projektový plán má následující vlastnosti: 
• Identifikuje vše, co je zapotřebí k úspěšnému dokončení projektu. 
• Obsahuje harmonogram pro načasování těchto úkolů a souvisejících milníků. 
• Definuje potřebné zdroje se zárukou jejich dostupnosti v patřičnou dobu  
a zohledňuje nasazení těchto zdrojů a jejich řízení. 
• Má rozpočet nákladů pro každý úkol. 
• Obsahuje odpovídající rezervu pro nepředvídatelné události. 
• Je věrohodný jak pro předpokládané realizátory, tak pro management. [10] 
5.1 Plánování rozsahu 
Rozsah projektu prací je vytvořen množinou všech projektových činností. Cílem těchto 
plánů je, aby byl stanoven obsah projektu a aby byly definovány styčné body s okolím 
projektu. Strukturovaný plán rozsahu tvoří základ pro další plány. [7] 
K definování rozsahu projektu se používá hierarchická struktura činností neboli WBS.  
5.1.1 Hierarchická struktura činností (WBS) 
Work Breakdown structure neboli hierarchická struktura činností mapuje jednotlivé 
aktivity, které vyplývají z hlavních výstupů projektu. Toto orientované seskupení 
činností projektu organizuje a definuje celkový rozsah projektu a celkový rozsah práce 
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potřebné k dokončení projektu. Toto členění pomáhá při odhadování nákladů a času 
stráveného na projektu, plánování zdrojů a stanovení kontroly kvality v procesu 
plánování. [7] 
5.1.2 Tvorba WBS 
Pro tvorbu hierarchické struktury činností nejsou stanovena žádná pravidla, ale v praxi 
se převážně používá „stromová“ struktura. Obsah této struktury je definován řadou 
úrovní. Při tvorbě postupujeme od nejvyšší úrovně k nejnižší, to znamená  
od nejobecnějších popisů až po konkrétní činnosti. Projektový manažer si sám může 
určit počet úrovní na základě složitosti projektu. Na nejvyšší úrovni neboli v první 
úrovni WBS je samotný projekt. Poté následují výstupy projektu a na nejnižší úrovni 
jsou jednotlivé činnosti. [7] 
5.1.3 WBS projektu „Zavedení nového výrobního procesu“ 
Celá hierarchická struktura činností pro tento projekt je zobrazena v příloze C. Je 
rozdělena do tří fází – přípravné, realizační a závěrečné fáze. 
V přípravné fázi musí nejdříve dojít ke schválení projektu mateřskou společností Kermi 
GmbH. Poté se může zpracovávat projektová dokumentace. K tomu je potřeba vybrat 
projekční kancelář, která bude tuto dokumentaci zpracovávat, jelikož společnost Kermi 
nemá k dispozici vlastního projektanta. Po vybrání projekční kanceláře následuje 
příprava zakázky, při níž probíhá konzultace a shromáždění požadavků investora  
a prohlídka místa plánované rekonstrukce. Následně se zpracuje návrh/studie stavby 
neboli architektonický návrh stavby, kde proběhne analýza podkladů, zpracování skic  
a vizualizace a předběžné projednání se stavebním úřadem. Poté se zpracuje 
dokumentace pro stavební řízení, což je zjednodušená forma projektu. Poslední částí je 
zpracování dokumentace pro provedení stavby, které obsahuje detailnější zpracování 
projektu v reálné velikosti.  
V přípravné fázi také musí dojít ke schválení změny v integrovaném povolení kvůli 
životnímu prostředí. Po zpracování dokumentace pro stavební řízení se musí podat 
žádost o vydání stavebního povolení a následně dojde k výběru dodavatele lakovny  
a stavební firmy, která bude realizovat stavební úpravy ve výrobní hale.  
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Obr. č. 5: WBS Přípravná fáze 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
V realizační fázi budou provedeny stavební úpravy, které jsou rozděleny na hlavní 
stavební výrobu a přidruženou stavební výrobu. V hlavní stavební výrobě budou 
rekonstruovány svislé konstrukce, vodorovné konstrukce a podlahové konstrukce. 
V přidružené stavební výrobě proběhne rekonstrukce vodovodu, odpadních vod, 
vzduchotechniky, vytápění, silnoproudé elektroinstalace, tlakového vzduchu, zemního 
plynu a požární signalizace a proběhne instalace bezpečnostního žlabu, vyrovnávací 
nádrže a přístroje určeného k čištění vzduchu.  
Projektová kancelář, která zpracovala projektovou dokumentaci, bude po celou dobu 
realizace stavebních úprav provádět autorský a investorský dozor. Po provedení 
stavebních úprav ve výrobní hale může dojít k instalaci lakovny, jejíž dodávku zajistila 
dodavatelská firma. 
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Obr. č. 6: WBS Realizační fáze 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
V závěrečné fázi projektant vypracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude 
obsahovat souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, výkresovou dokumentaci  
a geodetickou část. Celý projekt bude ukončen kolaudací stavby.   
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Obr. č. 7: WBS Závěrečná fáze 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
5.2 Časový plán projektu 
Harmonogram projektu tvoří nedílnou součást plánu projektu a navazuje  
na strukturovaný plán rozsahu projektu. Obsahuje veškeré informace o termínech 
konání jednotlivých aktivit a o tom, v jakých časových sledech budou tyto aktivity 
probíhat. [12] 
Cílem časového plánování je tedy uspořádat veškeré činnosti projektu tak, aby na sebe 
logicky a správně časově navazovaly. Výstupem časového plánování je časový plán, 
který může mít podobu síťových grafů, tabulek či diagramů. [11] 
Časový rozpis projektu představuje přehledné a úplné zobrazení velkého počtu 
informací potřebných pro řízení projektu. Mezi nejdůležitější informace patří: 
• milníky a důležité termíny projektu,  
• logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů,  
• údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce,  
• vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu prací 
i při časových změnách v harmonogramech, 
• jiné informace napomáhající údržbě harmonogramu ve vazbě na procesy 
koordinace a řízení a monitorování a kontrola po celou dobu životního cyklu 
projektu. [12] 
5.2.1 Postup tvorby časového plánu 
Při tvorbě časového plánu začínáme definováním činností určených k realizaci, 
v návaznosti na hierarchickou strukturu činností. Soubor činností je obvykle 
hierarchicky strukturován, což znamená, že jsou zde vytvořeny souhrnné úkoly, a je  
na dostatečné úrovni detailu. Následně seřadíme činnosti a nalezneme logické vazby 
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mezi těmito činnostmi. Činnosti musí být realizovány v určitém pořadí, aby na sebe 
navazovaly a bylo možné stanovit časový harmonogram projektu. [3] 
Existuje několik typů vazeb mezi činnostmi: 
• konec-začátek – je to nejčastěji používaná vazba, která říká, že předcházející 
činnost musí skončit, aby následující mohly začít.  
• konec-konec – předcházející činnost musí skončit, aby následující mohly skončit. 
• začátek-začátek – předcházející činnost musí začít, aby následující mohly začít.  
• začátek-konec – přecházející činnosti musí začít, aby následující mohly skončit. 
[3] 
Časový plán projektu můžeme tvořit dvěma způsoby. Je-li znám začátek projektu, 
snažíme se určit jeho konec. V tomto případě se snažíme, aby činnosti začínaly  
a končily co nejdříve. K tomu používáme podmínku As Soon As Possible. Pokud víme, 
kdy musí projekt skončit, snažíme se zjistit, kdy musí projekt nejpozději začít. V této 
situaci se naopak snažíme dosáhnout toho, aby činnosti začínaly a končily co 
nejpozději. K tomu používáme podmínku As Late As Possible. [11] 
5.2.2 Odhad doby trvání činnosti 
U odhadování doby trvání si musíme za prvé určit počet pracovních hodin potřebných 
pro splnění úkolu a za druhé určit dobu trvání tohoto úkolu. Pro plánování nákladů  
a řízení projektu musíme znát počet pracovních hodin, ale doba trvání činnosti je 
rozhodující pro celkový časový plán projektu. V úvahu musíme brát i dostupnost 
zdrojů, neboť v procesu odhadování doby trvání činnosti musíme stanovit počet 
pracovních jednotek, které jsou zapotřebí k provedení činnosti odvozené ze strukturního 
plánu projektu. [10] 
Pro časové odhady existují dvě metody, a to metoda PERT a pragmatická metoda. 
Odhad času metodou PERT spočívá ve stanovení tří časových odhadů pro každou 
činnost. Musíme stanovit nejpravděpodobnější dobu trvání činnosti, optimistickou dobu 
trvání činnosti a pesimistickou dobu trvání činnosti. Tyto tři odhady umožňují výpočet 
očekávané doby trvání činnosti. Druhou metodou je pragmatický odhad času. Tato 
metoda doporučuje kolektivní posouzení a stanovení časového odhadu na základě 
zkušeností. [10] 
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5.2.3 Časový harmonogram projektu „Zavedení nového výrobního procesu“ 
Níže je zpracován harmonogram projektu. Jsou zde vybrané jen hlavní skupiny činností, 
ke kterým je přiřazena doba trvání činnosti, předpokládaný začátek a konec činnosti. 
Doby trvání všech činností, zpracované v MS Project, jsou uvedeny v příloze E.  
Celková doba trvání projektu je předběžně stanovena na 272 pracovních dní. Termín 
zahájení projektu byl 03. listopadu 2014 a předpokládaný termín ukončení je stanoven  
na 28. září 2015. Ganttův diagram, zpracovaný v MS Project je přiložen v příloze F. 
Tab. č. 2: Časový harmonogram projektu 
Název činnosti 
Doba 
trvání  Zahájení Dokončení 
Celková doba trvání projektu 272 dní 03. 11. 2014 28. 9. 2015 
1 Přípravná fáze 158 dní 03. 11. 2014 10. 06. 2015 
    1.1 Schválení investice 45 dní 03. 11. 2014 02. 01. 2015 
    1.2 Příprava zakázky a zpracování 
          projektové dokumentace 113 dní 05. 01. 2015 10. 06. 2015 
     1.3 Zajištění lakovny 78 dní 02. 02. 2015 20. 05. 2015 
    1.4 Zajištění stavební firmy 22 dní 28. 04. 2015 27. 05. 2015 
2 Realizační fáze 75 dní 21. 05. 2015 02. 09. 2015 
    2.1 Stavební úpravy 39 dní 11. 06. 2015 04. 08. 2015 
    2.2 Lakovna 75 dní 21. 05. 2015 02. 09. 2015 
3 Závěrečná fáze 39 dní 05. 08. 2015 28. 09. 2015 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
Projekt začínal přípravnou fází. Na přelomu roku 2014 a 2015 proběhlo schválení 
investice mateřskou společností. Poté mohla následovat příprava zakázky a nyní probíhá 
zpracování projektové dokumentace. Po zpracování dokumentace pro stavební řízení se 
podá žádost o získání stavebního povolení a následně se zrealizuje výběrové řízení pro 
výběr stavební firmy. V průběhu přípravné fáze také proběhl výběr dodavatele lakovny 
a podala se žádost o změnu integrovaného povolení. Na konci dubna by mělo dojít 
k objednání lakovny.  
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 Přípravná fáze by měla trvat 158 dní a tím je nejdelší fází celého projektu, neboť 
zpracování projektové dokumentace a výběr vhodných dodavatelů je pro projekt velice 
důležitý, protože prolíná všechny následující fáze projektu. 
Po přípravné fázi nastane fáze realizační, ve které proběhnou již zmíněné stavební 
úpravy, dodávka a montáž lakovny. Stavební úpravy budou probíhat s vazbou konec-
začátek, neboť předcházející činnost musí skončit, aby mohla začít další. Realizační 
fáze je odhadnuta na 75 dní a měla by probíhat od konce května do začátku září 2015.  
Konec projektu je definován v závěrečné fázi, ve které proběhne zpracování 
dokumentace skutečného provedení a následná kolaudace stavby. V tomto projektu jsou 
definovány 2 milníky. Dokončení stavebních úprav je prvním milníkem, neboť  
před dokončením stavebních úprav nemůže být dodána lakovna. Druhým milníkem je 
ukončení projektu. 
5.3 Plán zdrojů 
Zdroje jsou určité prostředky, které nám umožňují realizaci projektové činnosti. 
Plánování těchto zdrojů nám určí, jaké zdroje jsou potřebné pro provedení jednotlivých 
činností. Plánování optimalizuje využití zdrojů a přizpůsobuje se dostupné kapacitě 
zdrojů. [11] 
Zdroje můžeme členit na ty, které se spotřebovávají, a na ty, které se nespotřebovávají. 
Peníze a všechny druhy materiálů můžeme zařadit mezi zdroje, které se spotřebovávají. 
Lidé, stroje a různá zařízení patří mezi zdroje, které se nespotřebovávají.  Podle dalšího 
členění rozlišujeme zdroje materiálové, což jsou stroje, zařízení či materiál, zdroje 
lidské – personál a zdroje finanční. V poslední době se ale nejčastěji používá členění 
zdrojů na pracovní, materiálové a nákladové. Pracovní zdroje mají určenou převážně 
hodinovou sazbu, kterou se vynásobí počet odpracovaných hodin. U materiálových 
zdrojů jsou určovány náklady na kus či jinou jednotku a následně se násobí počtem 
jednotek. Nákladové zdroje jsou jednorázové náklady za zdroj a jsou potřebné  
pro konkrétní činnost. [11] 
Postup plánování zdrojů lze rozdělit do tří kroků. Nejdříve se určí potřebné zdroje, poté 
se stanoví dostupné zdroje a nakonec se porovnají potřebné a dostupné zdroje.  
Při určování zdrojů musíme pro každou činnost stanovit zdroje, které jsou potřebné  
pro její realizaci tak, aby byly v souladu s plánem. To znamená, že musíme určit 
množství každého zdroje včetně jeho časové a místní složky. Při určování dostupných 
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zdrojů musíme pro každý potřebný zdroj určit množství, které je v daný čas k dispozici. 
Nakonec porovnáme potřebné a dostupné zdroje. Pokud se objeví nějaké nesrovnalosti 
či úzká místa, je možné provést různá opatření. Buď změníme časový plán, změníme 
používání zdrojů, nebo objednáme práci u externího dodavatele. [11] 
5.3.1 Plán zdrojů pro projekt „Zavedení nového výrobního procesu“ 
Do projektu zavedení nového výrobního procesu do výroby se budou zapojovat všechny 
tři zdroje – materiálové, lidské a finanční.  
Asi nejdůležitějším zdrojem pro tento projekt je projektový manažer a jeho tým. Ten má 
za úkol získat povolení od mateřské firmy, vybrat projekční kancelář, vybrat vhodnou 
stavební firmu a dodavatele lakovny. Také musí získat povolení od Krajského úřadu 
Plzeňského kraje k instalaci nové lakovny, a to z důvodu ochrany životního prostředí. 
Druhým významným zdrojem je již zmíněná projekční kancelář. Ta bude zpracovávat 
všechnu potřebnou dokumentaci k projektu. Musí také získat od stavebního úřadu 
stavební povolení. V průběhu celé stavební fáze bude vykonávat autorský a investorský 
dozor. Po ukončení stavebních úprav zpracuje dokumentaci skutečného provedení  
a bude spolupracovat se stavebním úřadem při kolaudaci stavby.  
Dalším zdrojem, který se zapojí do projektu, je stavební firma. Ta bude realizovat 
všechny stavební úpravy ve výrobní hale. Stavební firma bude při své práci 
spotřebovávat mnoho materiálových zdrojů. Ty zde ale nejsou uvedeny, jelikož 
jednotlivé úkony stavební firmy obsahují vždy potřebný materiál a práci a jsou uváděny 
jako jeden soubor.  
Jako poslední důležitý zdroj je třeba zmínit dodavatele lakovny a tím i samotnou 
lakovnu. Dodavatel zajistí dodání lakovny, její dopravu a instalaci ve výrobní hale.  
5.4 Plán nákladů 
Do fáze plánování lze zařadit plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu.  
Dle IPMA je plán nákladů chápán jako veškeré prostředky přidělené na projekt. Tyto 
prostředky jsou většinou rozděleny do výdajových kategorií a rozfázované v čase. [3] 
Rozpočet můžeme považovat za nejdůležitější část projektového plánu a je hlavním 
podkladem pro koordinaci všech činností, které jsou součástí projektu. Také kontroluje, 
zda projekt postupuje dle jeho plánu. [12] 
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„Rozpočet projektu je souborem parametrů a číselných údajů, které dávají  
do souvislosti časová, množstevní a finanční kvanta, která souvisí s plánem a realizací 
dílčích elementů projektu.“ [12, str. 159] 
Rozpočet můžeme sestavovat dvěma způsoby. Buď si nejdříve určíme výši nákladů  
a až poté k nim hledáme zdroje krytí nebo máme určenou výši výnosů (zdrojů) a podle 
ní sestavujeme rozpočet nákladů. [3] 
V rozpočtu nákladů musíme zhodnotit materiální, lidské a finanční zdroje a ocenit čas 
strávený na projektu. Náklady můžeme dělit podle několika hledisek. Pro sestavení 
rozpočtu je vhodné si náklady rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé náklady přímo souvisí 
s realizací projektu. Můžou to být například náklady na materiál, na pořízení hmotného 
majetku či na osobní náklady pracovníků. Nepřímé náklady nemůžeme jednoznačně 
přidělit k danému projektu, neboť jsou to náklady celé společnosti. Mezi nepřímé 
náklady se řadí například náklady na provoz budov či nepřímé osobní náklady. Tyto 
náklady pak určuje vedení organizace. [3] 
5.4.1 Plán nákladů projektu „Zavedení nového výrobního systému“ 
Níže je uveden rozpočet projektu „Zavedení nového výrobního systému“. Jelikož musí 
být k dispozici i mateřské firmě v Německu, částky jsou uvedeny i v eurech. Rozpočet 
je rozdělen na několik hlavních částí. První část tvoří odměny projekční kanceláři  
za přípravu zakázky a zpracování projektové dokumentace. Další část tvoří stavební 
úpravy, které jsou rozděleny na hlavní stavební výrobu a přidruženou stavební výrobu. 
Odměna stavební firmě za tyto služby by měla být ve výši 1 971 000 Kč.  Poslední,  
ale nejdůležitější částí je lakovna Rippert. Cena lakovny je i se souvisejícími službami 
vyčíslena na 4 140 000 Kč, což tvoří 61, 5 % celého rozpočtu.  
Daný rozpočet byl sestaven na základě odhadů, které prováděl manažer projektu  
ve spolupráci se svým projektovým týmem. Tyto odhady byly sestaveny s pomocí 
podnikových standardů a na základě zkušeností z jiných projektů.  
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Tab. č. 3: Rozpočet projektu 
Číslo Popis CZK EUR 
1 Příprava zakázky a projektová dokumentace 225 000 8 182 
1.1 Příprava zakázky 5 000 182 
1.2 Návrh/studie stavby 40 000 1 455 
1.3 Vypracování dokumentace pro stavební řízení 60 000 2 182 
1.4 Vypracování dokumentace pro provedení stavby 70 000 2 545 
1.5 Dokumentace skutečného provedení 50 000 1 818 
2 Hlavní stavební výroba (HSV) 190 000 6 909 
2.1 Svislé nosné konstrukce 30 000 1 091 
2.2 Vodorovné konstrukce 140 000 5 091 
2.3 Podlahové konstrukce 20 000 727 
3 Přidružená stavební výroba (PSV) 1 781 000 64 764 
3.1 Vodovod + VE voda 37 000 1 345 
3.2 Odpadní vody (SITA připojení) 39 000 1 418 
3.3 Vzduchotechnika 282 000 10 254 
3.4 Vytápění - ústřední topení 170 000 6182 
3.5 Silnoproudá elektroinstalace 150 000 5 455 
3.6 Tlakový vzduch 290 000 10 545 
3.7 Zemní plyn 32 000 1 164 
3.8 Elektronická požární signalizace 9 000 327 
3.9 Bezpečnostní žlab 148 000 5 382 
3.10 Vyrovnávací nádrž 15 m3 24 000 873 
3.11 Čištění vzduchu 600 000 21 818 
4 Výkon autorského a investorského dozoru 200 000 7 273 
5 Systém Rippert 4 140 000 150 545 
5.1 Lakovna Rippert 4 100 000 149 091 
5.2 Doprava 28 000 1 018 
5.3 Instalace 12 000 436 
6 Režijní náklady 150 000 5 455 
7 Celkem 6 686 000 243 128 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
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Celý koncern AFG, tedy včetně společnosti Kermi, s.r.o. používá tzv. cash pooling. 
Cash pooling je metoda optimalizace vedení podnikových účtů, kterou dochází  
na měsíční bázi ke konsolidaci zůstatků na podnikových účtech. Všechny zůstatky,  
ať už kladné či záporné, se převádějí na jeden tzv. master účet a teprve z něho se 
kalkulují úroky. Podnik tak nezatěžují úroky z kontokorentních úvěrů, jelikož záporné 
zůstatky na jednom účtu jsou obvykle vyrovnány přebytkem na jiném účtu. 
5.5 Plán peněžních toků projektu 
U investičních projektů je velice důležité stanovit peněžní toky, a to během celé doby 
jejich života, neboť mají důležitou roli při hodnocení investičních projektů. [5] 
„Peněžní tok (Cash Flow) projektu pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti tvoří 
veškeré příjmy a výdaje, které projekt generuje, resp. vyvolává během svého života,  
tj. v průběhu výstavby, v období provozu a při likvidaci, a to za předpokladu plného 
vlastního financování.“ [5] 
V období výstavby se převážně vyskytují jen výdaje. Jsou to výdaje investičního 
charakteru, neboť tyto prostředky budou dlouhodobě vázány v projektu. V období 
provozu existují jak příjmy, tak výdaje. Příjmy jsou tvořeny převážně příjmy z tržeb  
za prodej produkce, na niž se projekt orientuje. Výdaje mohou mít buď investiční,  
či provozní charakter. Investiční výdaje mohou obsahovat výdaje na dokončení 
projektu, výdaje na rozšíření velikosti výrobní kapacity či výdaje na obnovu 
jednotlivých částí projektu. Provozní výdaje jsou tvořeny převážně výdaji na nákup 
surovin, materiálů či energií, výdaji za služby, mzdy a platby sociálního a zdravotního 
pojištění. Po skončení životního cyklu projektu nastává jeho likvidace. Ta může být 
spojena jak s příjmy, tak s výdaji. Příjmy mohou plynout například z prodeje některých 
složek dlouhodobého majetku. Výdaje jsou spojeny s likvidací, například s demontáží 
zařízení atd. [5] 
5.5.1 Plán peněžních toků projektu „Zavedení nového výrobního systému“ 
Jelikož se projekt nachází v období výstavby, existují zatím jen investiční výdaje.  
To znamená, že peněžní toky jsou záporné. V následující tabulce jsou přehledně 
znázorněné předpokládané výdaje podniku dle jednotlivých měsíců.  
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Tab. č. 4: Nákladové toky 
Měsíc Položka Náklady Kumulované 
náklady 
2014 
Prosinec  Projektový manažer -vypracování žádosti o 
schválení investice mateřskou společností -20 000 Kč -20 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -25 000 Kč 
2015 
Leden Projektový manažer - výběr projekční 
kanceláře -20 000 Kč -45 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -50 000 Kč 
Únor Projekční kancelář - příprava zakázky -5 000 Kč -55 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -60 000 Kč 
Březen Projekční kancelář - studie stavby -40 000 Kč -100 000 Kč 
Projektový manažer - výběr dodavatele 
lakovny -20 000 Kč -120 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -125 000 Kč 
Duben Projekční kancelář - dokumentace pro 
stavební řízení -60 000 Kč -185 000 Kč 
Projektový manažer - žádost o změnu 
integrovaného povolení -15 000 Kč -200 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -205 000 Kč 
Květen Projektový manažer - žádost o stavební 
povolení -10 000 Kč -215 000 Kč 
Dodavatel lakovny - záloha ve výši 50 % -2 050 000 Kč -2 265 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -2 270 000 Kč 
Červen Projekční kancelář - dokumentace pro 
provedení stavby -70 000 Kč -2 340 000 Kč 
Projektový manažer - výběr stavební firmy -15 000 Kč -2 355 000 Kč 
Stavební firma - 1. část -190 000 Kč -2 545 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -2 550 000 Kč 
Červenec Stavební firma - 2. část -900 000 Kč -3 450 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -3 455 000 Kč 
Srpen Stavební firma - 3. část -881 000 Kč -4 336 000 Kč 
Projekční kancelář - výkon autorského a 
investorského dozoru -200 000 Kč -4 536 000 Kč 
Dodavatel lakovny – doplatek 50 % -2 050 000 Kč -6 586 000 Kč 
Dodavatel lakovny - doprava + instalace 
lakovny -40 000 Kč -6 626 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -6 631 000 Kč 
Září Projekční kancelář - dokumentace 
skutečného provedení -50 000 Kč -6 681 000 Kč 
Režijní náklady -5 000 Kč -6 686 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Projekt se začal realizovat v listopadu 2014, ale v tomto měsíci nevznikly žádné 
náklady.  Od prosince 2014 do ledna 2015 byly náklady na projekt relativně nízké, 
neboť v tomto období se pouze vyřizovaly žádosti a vybírali se vhodní dodavatelé. 
V květnu by již náklady měly stoupnout, jelikož se předpokládá uhrazení zálohy 
dodavateli lakovny ve výši 2 050 000 Kč. V červnu proběhne platba projekční kanceláři 
za zpracování dokumentace pro provedení stavby a také bude zaplacena 1. část stavební 
firmě ve výši 190 000 Kč za provedení hlavní stavební výroby. V červenci budou 
náklady na projekt opět vyšší, jelikož se stavební firmě doplatí 2. část za stavební 
úpravy. V srpnu budou náklady na projekt nejvyšší. Doplatí se druhá polovina 
dodavateli lakovny a také se doplatí poslední část stavební firmě. Dále se vyplatí 
odměna projekční kanceláři za výkon autorského a investorského dozoru a uhradí  
se náklady na dopravu a instalaci lakovny. V září budou náklady opět nižší, jelikož  
se předpokládá jen platba projekční kanceláři za vypracování dokumentace skutečného 
provedení.  
V následujícím grafu je pro lepší orientaci znázorněn průběh nákladových toků projektu 
dle jednotlivých měsíců a kumulované náklady.  
Obr. č. 8: Graf nákladových toků (v Kč) 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Po uvedení lakovny do provozu se očekávají příjmy z prodeje radiátorů. Tyto příjmy 
jsou vyčísleny na 7 000 000 Kč ročně. V roce 2015 se bude vyrábět jen necelé tři 













roce se bude výroba stále zavádět a lakovna nebude pracovat na plný výkon. 
Předpokládané příjmy jsou tedy stanoveny na 6 000 000 Kč. V ostatních letech by se 
příjmy měly pohybovat okolo 7 000 000 Kč.  
V roce 2015 se předpokládají investiční výdaje ve výši 6 686 000 Kč. V tomto roce již 
musíme počítat s provozními náklady, které se skládají z nákladů na materiál  
a na provoz lakovny. V roce 2015 by měly být náklady na provoz jen 100 000 Kč,  
ale při plné výrobě se očekávají ve výši 4 500 000 Kč.  
Tab. č. 5: Peněžní toky projektu (v tis. Kč) 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Výnosy 200 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 
Investiční 
náklady 6 686             
Provozní 
náklady 100 4 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 
Peněžní tok -6 586 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
Kumulovaný 
peněžní tok -6 586 -4 586 -2 086 414 2 914 5 414 7 914 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Celý průběh peněžních toků je zobrazen v následujícím grafu.  
Obr. č. 9: Graf peněžních toků (v tis. Kč) 
 
















5.6 Rizika projektu 
Řízení rizik patří mezi důležité části při plánování projektu. Vynecháním této činnosti 
může dojít k problémům s dodržováním termínů či překročením rozpočtu projektu. 
Řízení rizik je součástí fáze plánování, ale některé procesy řízení rizik, jako je 
monitorování a následné hodnocení rizik, patří do fáze realizační. [11] 
Riziko můžeme chápat buď pozitivně, či negativně. Riziko je spojeno s vyhlídkou  
na dosažení vysokých hospodářských výsledků, ale zároveň hrozí nebezpečí 
podnikatelského neúspěchu, které může vést ke ztrátám či úplnému úpadku firmy. 
Obecně lze tedy podnikatelské riziko chápat jako nebezpečí, že se skutečně dosažený 
hospodářský výsledek bude lišit od předpokládaného. V případě, že by tyto odchylky 
vedly k vyššímu zisku, mohli bychom je označit jako žádoucí. Za nežádoucí odchylky 
bychom pak označili takové, které vedou ke ztrátě. [6] 
Úspěšnost projektů ovlivňuje větší počet faktorů, jejichž budoucnost je do značné míry 
nejistá. Tyto faktory můžeme pojmenovat jako faktory rizika, resp. faktory nejistoty  
a jsou to určité příčiny či zdroje rizika. Nejsme schopni ovlivnit jejich vývoj z mnoha 
důvodů. Buď máme nedostatek informací, či máme nespolehlivé zdroje informací nebo 
se jedná o náhodný charakter procesů. Tuto nejistotu odhadů faktorů rizika nejsme 
schopni zcela odstranit, ale můžeme ji alespoň snížit. [6] 
5.6.1 Řízení rizika 
Mezi základní cíl řízení rizika projektů patří zvýšení pravděpodobnosti jejich úspěchu  
a minimalizace nebezpečí neúspěchu. Cílem řízení rizika je zjistit, které faktory jsou 
významné a nejvíce ovlivňují riziko projektu, jak velké je riziko projektu a zda je ještě 
přijatelné či nikoli a jakými opatřeními je možné toto riziko projektu snížit  
na přijatelnou míru. [6] 
5.6.2 Stanovení významnosti faktorů rizika 
Významnost faktorů rizika se posuzuje pomocí dvou hledisek, a to pravděpodobnosti 
výskytu faktoru rizika a intenzity negativního vlivu. Čím větší je pravděpodobnost 
výskytu a čím vyšší je intenzita negativního vlivu, tím je určitý faktor významnější. [6] 
Stanovení významnosti faktorů rizika můžeme zobrazit i graficky, a to tak, že na ose  
x je pravděpodobnost výskytu rizika a na ose y je intenzita negativního vlivu. [6] 
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5.6.3 Rizika projektu „Zavedení nového výrobního procesu“ 
Pro tento projekt je definováno 6 rizik: 
• R1 = Neschválení investice mateřskou společností 
• R2 = Zpoždění dodání lakovny 
• R3 = Zpoždění stavebních úprav 
• R4 = Zvýšení cen vstupů 
• R5 = Nepovolení projektu odborem životního prostředí 
• R6 = Nepřesné odhady nákladů 
Obr. č. 10: Grafické zobrazení významnosti rizik 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
VM = je velice malá pravděpodobnost výskytu (intenzita negativního vlivu), 
M = je malá pravděpodobnost výskytu (intenzita negativního vlivu) 
S = je střední pravděpodobnost výskytu (intenzita negativního vlivu) 
V = je velká pravděpodobnost výskytu (intenzita negativního vlivu) 
ZV = je zvlášť vysoká pravděpodobnost výskytu (intenzita negativního vlivu) 
Za významná je třeba považovat ta rizika, která mají pravděpodobnost výskytu  
a současně i intenzitu negativního vlivu alespoň S, a současně i rizika, jejichž 
pravděpodobnost výskytu je sice velmi malá či malá, ale intenzita negativních dopadů je 
vysoká. Oblast významných rizik můžeme od oblasti méně významných rizik oddělit 
silnou čarou. [6] 
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Za významná tedy můžeme považovat rizika neschválení investice mateřskou 
společností, zpoždění stavebních úprav, nepovolení projektu odborem životního 
prostředí a nepřesné odhady nákladů.  
Nejvýznamnější riziko daného projektu je neschválení investice mateřskou společností. 
Společnost Kermi musí podat žádost o schválení projektu své mateřské společnosti 
Kermi GmbH v Německu. Pokud by projekt překročil stanovený limit, musel by být 
schválen firmou AFG ve Švýcarsku. Pokud by projekt nebyl schválen, nemohl by se 
vůbec realizovat, což je pro daný projekt největší riziko. Toto riziko je ale málo 
pravděpodobné, neboť jde o investiční projekt a očekává se vysoká návratnost investice. 
Druhým největším rizikem je zpožděná dodávka lakovny. Pokud by dodavatel nestihl 
lakovnu dodat včas, celý projekt by se tím zpozdil a vzrostly by náklady projektu. Toto 
riziko ale můžeme ošetřit smluvní pokutou z prodlení dodávky. Pokud by dodavatel 
včas lakovnu nedodal, musel by zaplatit výši sjednané pokuty. 
Dalším rizikem je zpoždění stavebních úprav. Toto riziko ovlivňuje mnoho faktorů, 
jako je nepřízeň počasí, výběr nevhodné stavební firmy či včasné nedodání materiálů. 
Pokud by stavební firma neodváděla svou práci dobře a byly by nutné opravy nebo 
pokud by se muselo čekat na dodání materiálů, mělo by to opět vliv na rozpočet – 
vzrostly by náklady. Toto riziko ale můžeme ošetřit tím, že na stavbu bude dohlížet 
stavební dozor a případným nesrovnalostem by se tím mělo předejít. 
Zvýšení cen vstupů patří mezi další riziko projektu. Pokud by se ceny vstupů zvýšily, 
společnost by nemusela mít dostatečné množství finančních prostředků na financování 
projektu. Možným opatřením je tedy vytvoření finanční rezervy, která by sloužila  
ke krytí takových nepředvídatelných událostí.  
Jelikož lakovna produkuje látky, které znečišťují ovzduší, mohl by být celý projekt 
zamítnut odborem životního prostředí. Toto riziko je ale málo pravděpodobné, neboť 
firma Kermi již získala integrované povolení pro svou činnost, a proto bude nutná jen 
změna tohoto povolení. 
Ve fázi plánování probíhá odhadování nákladů na projekt a sestavování předběžného 
rozpočtu. Pokud by tyto náklady byly stanoveny nesprávně a v průběhu realizace 
převýšily plán, společnost by nemusela mít dostatečné množství finančních prostředků 
na dokončení projektu. Toto riziko ale opět můžeme ošetřit tím, že do předběžného 
rozpočtu zahrneme finanční rezervu, z které by se případné nesrovnalosti financovaly.  
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6 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 
Při rozhodování o tom, zda daný projekt přijmout a realizovat jej či který z navržených 
projektů zvolit k realizaci, je základním kamenem propočet určitých ukazatelů 
ekonomické efektivnosti. Tyto ukazatele měří návratnost zdrojů vynaložených  
na realizaci projektu. [5] 
K hodnocení ekonomické efektivnosti projektu můžeme použít tato kritéria: 
• doba úhrady či doba návratnosti  
• rentabilita projektu 
• kritéria založená na diskontování, zahrnující čistou současnou hodnotu [5] 
6.1 Doba návratnosti 
Doba úhrady neboli doba návratnosti představuje počet let, za něž se kapitálový výdaj 
splatí peněžními příjmy z investice. Investice, která vykazuje kratší dobu návratnosti, je 
považována za výhodnější, neboť zvyšuje reálné dosažení očekávané výnosnosti. [8 ] 
Projekt bude uveden do provozu v září 2015, a proto jsou pro tento rok počítány příjmy 
jen za 3 měsíce. V roce 2016 firma předpokládá příjmy ve výši 6 000 000 Kč. 
V následujících letech by měly příjmy dosáhnout výše 7 000 000 Kč.  
V roce 2015 se předpokládá investiční výdaj ve výši 6 686 000 Kč. V následujících 
letech se jedná o provozní výdaje lakovny a jsou očekávané ve výši 4 500 000 Kč.  
Tab. č. 5: Peněžní toky projektu (v tis. Kč) 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Výnosy 200 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 
Investiční 
náklady 6 686             
Provozní 
náklady 100 4 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 
Peněžní tok -6 586 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
Kumulovaný 
peněžní tok -6 586 -4 586 -2 086 414 2 914 5 414 7 914 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Z této tabulky vidíme, že k navrácení investovaných prostředků dojde na začátku roku 
2018. Dále je zřejmé, že předpokládaný výnos z celého projektu činí 7 914 000 Kč. 
46 
6.2 Rentabilita projektu 
Návratnost investice neboli rentabilita projektu (ROI) je jedna z nejpoužívanějších 
metod. Pomocí této metody můžeme změřit celkovou efektivitu dosažení ziskovosti  
při použití disponibilních zdrojů. [12] 
ROI = OIII − 1 
kde:  ROI…návratnost investic/rentabilita projektu 
II……vstupní investice 
OI…...provozní příjem 
Tato definice vychází z předpokladu, že: 
• ROI > 0, investice je zisková 
• ROI < 0, investice je ztrátová. [12] 
Vstupní investice jsou pro daný projekt vyčísleny na 6 686 000 Kč. Provozní příjem se 
předpokládá ve výši 7 914 000 Kč. 
ROI = 79140006686000 − 1 = 0,18 
Na základě tohoto výpočtu můžeme investici považovat za ziskovou.  
6.3 Kritéria založená na diskontování 
Čistá současná hodnota 
Pokud plánujeme investiční akci, tak nejde jen to, abychom splatili potřebný kapitálový 
výdaj, ale důležitým hlediskem je i výnosnost vložených prostředků. K tomuto účelu 
slouží metoda čisté současné hodnoty. Čistá současná hodnota vyjadřuje rozdíl mezi 
současnou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou 
kapitálových výdajů vynaložených na investici. [8] 






Kde:  NPV ........ čistá současná hodnota 
FV ........... Cash Flow 
II ............. vstupní investice 
k .............. diskontní sazba 
i ...............  pořadí roku 
Pro hodnocení investice podle této metody platí: 
• je-li NPV větší nebo rovna 0, pak lze projekt přijmout, 
• je-li NPV menší než 0, projekt by měl být odmítnut. [12] 
Diskontní faktor vypočteme podle vzorce: 
 !"#$#í	'(!$" = 11 + k 
Tab. č. 6: Výpočet čisté současné hodnoty (v tis. Kč) 
Rok 0 1 2 3 4 5 6 Celkem 
Cash Flow 100 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 14 600 
Diskontovaný 
Cash Flow 100 1 852 2 143 1 985 1 838 1 702 1 575 11 194 
Diskontní 
faktor 1 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630   
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Diskontní sazba je společností stanovena na 8 %.   
Diskontovaný Cash Flow činí  11 194 000 Kč,  
Výše vstupní investice činí   -6 686 000 Kč, 
Čistá současná hodnota  4 508 000 Kč.  
Jelikož je NPV větší než 0, lze daný projekt přijmout.  





Ve své bakalářské práci jsem se zabývala tématy z oblasti projektového řízení.  
Zejména pojmy projekt, logický rámec, plánování projektu či ekonomická efektivnost 
projektu. Tyto pojmy byly vždy nejdříve teoreticky vymezeny a následně zpracovány 
pro konkrétní projekt.  
V úvodu práce došlo k představení společnosti Kermi, s.r.o., která realizuje konkrétní 
investiční projekt. Poté byl daný projekt podrobně popsán a definován pomocí metody 
logického rámce.  Následovalo sestavení všech potřebných plánů pro projekt a na konci 
práce proběhlo zhodnocení investice pomocí ekonomických ukazatelů. 
Jako první se sestavil plán rozsahu, kde byla zpracována hierarchická struktura činností. 
Ta je rozdělena na tři části – přípravnou, realizační a závěrečnou a jsou zde 
identifikovány všechny činnosti projektu. Jako další se zpracoval časový plán projektu. 
Díky němu bylo zjištěno, že celý projekt by měl trvat 272 dní a to od 03. 11. 2014  
do 28. 09. 2015. Následovalo sestavení plánu nákladů, ve kterém byl sestaven rozpočet 
projektu. Na tento plán navazovalo zpracování peněžních toků projektu. Jako poslední 
byl zpracován plán rizik. Zde bylo identifikováno 6 rizik, která by mohla projekt 
ovlivnit.  
Hlavním cílem této práce bylo zpracování plánu peněžních toků vybraného investičního 
projektu. Aby bylo možné sestavit tento plán, musel být nejdříve sestaven rozpočet 
projektu, jelikož z něho peněžní toky vycházejí. Rozpočet projektu můžeme rozdělit  
na tři hlavní části. První částí je příprava zakázky a zpracování projektové 
dokumentace. Další částí jsou stavební úpravy výrobní haly a poslední část tvoří nová 
lakovna. Náklady na daný projekt byly odhadnuty na 6 686 000 Kč. Na základě 
rozpočtu byly zpracovány nákladové toky pro fáze plánování a realizace projektu. Díky 
tomu bylo zjištěno, že největší výdaje na projekt se očekávají v květnu a srpnu. Jako 
další se zpracovaly peněžní toky pro celou dobu životnosti projektu.  
Peněžní toky daného investičního projektu poté sloužily jako podklad pro výpočty 
ekonomické efektivnosti projektu. Nejdříve se počítala doba návratnosti. Předpokládá 
se, že k navrácení investice dojde na začátku roku 2018. Dále se předpokládá výnos  
z celého projektu ve výši 7 914 000 Kč. Dalším kritériem pro hodnocení efektivnosti 
investice byl výpočet rentability projektu. Jelikož výsledná hodnota byla větší než nula, 
lze na základě tohoto kritéria daný projekt přijmout. Posledním počítaným ukazatel byla 
49 
čistá současná hodnota. Ta byla vyčíslena na 4 508 000 Kč a projekt je z tohoto hlediska 
také přijatelný. Na základě těchto výpočtů byla doporučena realizace daného projektu. 
Výstupy této práce mohou být použity při realizaci projektu a také mohou sloužit jako 
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AFG  Arbonia Forster Group  
HSV  Hlavní stavební výroba 
IPMA  International Project Management Association  
NPV  Čistá současná hodnota 
PERT  Metoda odhadu času 
PMBOK  Project Management Body Of Knowledge  
PSV  Přidružená stavební výroba 
SMART  Metoda pro zpracování cílů projektu  
SPŘ  Společnost pro projektové řízení  
ROI  Návratnost investic  
WBS  Work Breakdown Structure  
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 Příloha D: Logický rámec projektu 
 Cíle Objektivně ověřitelné 
ukazatele Zdroje informací k ověření Předpoklady a rizika 
Účel Pokles manipulace s radiátory  (zlepšení technologického toku výroby) Pokles pracnosti o 40% 
Výkaz zisku a ztrát, 
Výroční zpráva.  
Cíl Zavedení nového výrobního procesu do 
výroby 





Zvýšení cen vstupů 
Nepovolení projektu 
odborem životního prostředí 
Nepřesné odhady nákladů 
Dílčí 
výstupy 
Vytvoření plánu projektu, 
Nákup lakovny, 
Realizace stavebních úprav, 
Uvedení lakovny do provozu. 
Zajištění materiálových  






Zpoždění dodání lakovny, 
Zpoždění stavebních úprav. 
Aktivity 
Viz.  WBS 
 
Předběžné rozpočtové 










Kvalitní stavební firma 
k dispozici, 









Zdroj: Vlastní zpracování, 2015




Zdroj: Vlastní zpracování, 2015
 Příloha F: Ganttův diagram (1. část) 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 Příloha F: Ganttův diagram (2. část) 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
  
 Abstrakt 
KÖLBLOVÁ, Kateřina, Tvorba plánu peněžních toků vybraného investičního projektu. 
Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 55 s., 2015 
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Tématem bakalářské práce je tvorba plánu peněžních toků projektu. Nejdříve je blíže 
definováno projektové řízení, včetně pojmů projekt, logický rámec a životní cyklus 
projektu. Poté jsou zpracovány všechny důležité plány projektu, včetně plánu nákladů, 
který obsahuje rozpočet projektu a plánu peněžních toků projektu, na základě kterého se 
následně hodnotí ekonomická efektivnost investice. Výstupy této práce mohou být 




KÖLBLOVÁ, Kateřina. Creating a cash flow schedule of selected investment project. 
Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 
55 s., 2015 
Key words: project, budget, cash flow, financial analysis 
The theme of this thesis is to create a cash flow schedule of the project. First is further 
defined project management, including project, logical framework and project life 
cycle. Then they are processed all important project plans, including cost plan that 
includes project budget and schedule of cash flows of the project, under which is 
subsequently evaluated the economic efficiency of the investment. The outputs of this 
work can be used in the project and may also serve as a guide for planning future 
projects.  
